Билет №36

1. Повышение квалификации кадров относится к функции управления:

- планирование
- организация процесса труда
- мотивация
- контроль

3. Показатель, характеризующий, какая стоимость ОПФ затрачивается при получении единицы доходов связи:

- фондоемкость
- фондоотдача
- фондовооруженность

5. Какие из характеристик относятся к характеристикам описания экспертов с точки зрения качества решения проблемы:

- объективность 
- компетентность
- присутствие на экспертизе
- работа в группе

6. Оценить степень согласованности мнений экспертов позволяет:

- коэффициент конкордации
- обобщенная оценка объектов
- критерий согласия Пирсона

8. Какая из перечисленных работ сетевого графика лежит на критическом пути

- t1-2 (R1-2 =0; r1-2 =0)
- t1-4 ( R 1-4 = 2 ; r1-4 = 2)
- t1-3 ( R1-3 = 4; r1-3 =0)

9. Запас времени, на который можно сдвинуть начало выполнения работы, при этом ранние начала последующих работ не меняются

- частный резерв времени
- полный резерв времени
- критический путь

12. Верно ли утверждение:
Менеджмент – это совокупность любых действий, направленных на сохранение текущего состояния организации.

- Верно
- неверно

14. Работоспособность объекта обеспечивают функции:

- внешние 
- внутренние
- основные
- вспомогательные
- главные
- второстепенные

17. Эффективность использования рабочей силы (повышения производительности труда) может быть повышена за счет:

- увеличения фондоотдачи
- роста фондовооруженности
- увеличения фондоемкости

19. Затраты на построение сети в основном зависят от стоимости:

- станционного оборудования;
- линейных сооружений;
- станционного оборудования и линейных сооружений

23. Какой из перечисленных методов использовался для получения представленных результатов экспертизы: 

Методы:
1) парное сравнение
2) ранжирование
3) непосредственная (балльная) оценка
                         Результаты экспертизы


24. По представленным результатам экспертного опроса определите самый значимый (важный) фактор, по мнению экспертов


Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8

30. В методе ранжирования метода экспертных оценок если эксперт присваивает разным объектам одинаковый ранг, то рассчитывается

средний ранг
стандартизированный ранг
общий ранг

31. Фиктивная работа в сетевом графике требует затрат:

материальных
трудовых
финансовых
никаких

32. Продолжите определение «событие в сетевом графике – это…»:

результат выполнения одной или нескольких работ
продолжительность выполнения работы
процесс, требующий затрат времени и других ресурсов
результат оптимизации сетевого графика 
33. Проект развития сети связи считается эффективным, если:

ЧДД>0, ИД>0
ЧДД<0, ИД<1
ЧДД>0, ИД>1

36. К методам обработки информации в методе экспертных оценок не относится:

ранжирование
планирование
попарная оценка

37. Сетевые графики, в которых продолжительность выполнения работ определяется с помощью экспертов, называются:

детерминированные
стохастические
планомерные

39. Целевое назначение объекта определяют функции:

внешние
внутренние
главные
второстепенные
основные
вспомогательные

43. Какой из методов не относится к методам оценки рыночной ситуации, используемых в бизнес-планировании:

- свот-анализ
- метод дисконтирования
- метод 5*5
- метод анализа иерархий

48. Фиктивная работа в сетевом графике отражает (нужное подчеркнуть):

- время простоя
- взаимосвязь между работами и событиями
- время ожидания
- работу без резерва времени

49. Комплексная оптимизация сетевого графика предполагает:

- удаление лишних работ из сетевого графика
- определение максимального времени выполнения работ
- определение наиболее вероятных затрат на выполнение работ
- определение минимально возможных затрат для реализации программы в минимально возможные сроки


57. В функционально-стоимостном анализе излишние затраты – это (нужное подчеркнуть):

- затраты на обеспечение работоспособности объекта анализа
- затраты на вспомогательные функции объекта анализа
- затраты, не связанные с обеспечением работоспособности объекта анализа
- затраты на обязательную сертификацию объекта анализа

60. На основе каких данных рассчитывается коэффициент удорожания работ при оптимизации сетевых графиков:

- минимально возможные затраты на выполнение работы при нормальном времени ее выполнения;
- минимально возможные затраты на выполнение работы при минимальном времени ее выполнения;
- максимальные затраты на выполнение работы при минимальном времени ее выполнения;
- максимальные затраты на выполнение работы при нормальном времени ее выполнения.

69. Событие, из которого выходит работа, называется:

- Исходное
- Завершающее
- Начальное
- Конечное

77. К документационным методам выбора экспертов относится:

- наличие дипломов и сертификатов
- наличие сертификатов
- тестирование
- собеседование

82. Работами критического пути являются работы:

- у которых совпадают ранние и поздние начала
- у которых совпадают ранние и поздние окончания
- у которых резервы равны нулю
- у которых резервы одинаковые


91. Потребность - это?

- количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих нужд
- нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму
- товар, который способен удовлетворить нужду потребителя
- все ответы верны
- правильного ответа нет

93. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функционирования в условиях рыночной экономики предприятие должно стремиться к получению максимальной прибыли от своей деятельности за счет?

- поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на товары (услуги)
- максимального снижения издержек производства
- наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным для предприятия образом
- все ответы верны
- правильного ответа нет


98. Маркетинг, основанный на интеграции или стандартизации маркетинговой деятельности на различных географических рынках носит название - ... Маркетинг.

- традиционный
- конверсионный
- стратегический
- глобальный
- массовый
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